



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์

(บางพลี - บางขุนเทียน)

ระหว่าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

กับ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

4 มิถุนายน 2547

ต้นฉบับ



สัญญาจ้าง

ก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)

สัญญาเลขที่ POR470001134


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2547 ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย นายเชษฐ โปโรจน์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และนายณรงค์ แสงสุริยะ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลขที่ สจ.3000751 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 โดยมอบอำนาจให้ นายธรรมบุญ สุวรรณ์ หรือนายพิชัย เลขบำรุง เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ ขนาด 3 ช่องจราจรไป - กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระหว่าง กม. 44+667.040 - กม. 67+157.309 รวม ระยะทางประมาณ 22.49 กิโลเมตร โดยรวมงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่ถนนสุขสวัสดิ์ สุขุมวิท ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ และ บางนา-ชลบุรี (วัดสลุด) พร้อมทั้งงานก่อสร้างสะพานขึง (Cable Stayed Bridge) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ยาวประมาณ 910 เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพชนิดดี เป็นของใหม่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



7/

ต้นฉบับ

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 แบบใบเสนอราคาจ้าง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2546 พร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน จำนวน 4 (สี่) แผ่น
- 2.2 หนังสือชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเสนอด้านราคางานจ้างก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - บางขุนเทียน (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ที่ 47011 (กพส.) ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 พร้อมใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) จำนวน 38 (สามสิบแปด) แผ่น
- 2.3 หนังสือชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเสนอราคา ที่ CK-04-0000-BDD-L-0040 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 จำนวน 21 (ยี่สิบเอ็ด) แผ่น
- 2.4 หนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอด้านราคา ที่ CK-04-0000-CD1-L-0018 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 จำนวน 6 (หก) แผ่น
- 2.5 หนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอด้านราคา ที่ CK-03-0000-BDD-L-0070 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 จำนวน 7 (เจ็ด) แผ่น
- 2.6 หนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอด้านการเงินงานจ้างก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - บางขุนเทียน ที่ CK-04-0000-CD1-L-0047 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.7 สูตรการปรับราคา (ค่า K) จำนวน 5 (ห้า) แผ่น
- 2.8 เอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) พุทธศักราช 2546 จำนวน 2 (สอง) แผ่น
- 2.9 เอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) พุทธศักราช 2546 จำนวน 45 (สี่สิบห้า) แผ่น
- 2.10 เอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) ธันวาคม 2546 จำนวน 2 (สอง) แผ่น



26

ค้นฉบับ

- 2.11 เอกสารชี้แจงคำถามของผู้ซื้อเอกสารเพื่อเข้าประกวดราคาตามประกาศ เลขที่ กพส.ป.1/47 จำนวน 16 (สิบหก) แผ่น
- 2.12 สำเนาหนังสือกรรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อตอบแทน (Counterpurchase Agreement) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547 จำนวน 1 (หนึ่ง) แผ่น
- 2.13 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2545 จำนวน 42 (สี่สิบสอง) แผ่น
- 2.14 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ.2531 และภาค 2 ฉบับปี พ.ศ.2533 จำนวน 109 (หนึ่งร้อยเก้า) แผ่น
- 2.15 ข้อกำหนดเฉพาะ 2 (สอง) เล่ม จำนวน 316 (สามร้อยสิบหก) แผ่น
- 2.16 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง 3 (สาม) เล่ม จำนวน 266 (สองร้อยหกสิบหก) แผ่น
- 2.17 แบบรูป 7 (เจ็ด) เล่ม จำนวน 2,062 (สองพันหกสิบสอง) แผ่น
- 2.18 แบบรูปมาตรฐานสำหรับการก่อสร้างทางหลวง จำนวน 222 (สองร้อยยี่สิบสอง) แผ่น
- 2.19 ข้อเสนอทางเทคนิคและคุณสมบัติเฉพาะ 4 (สี่) เล่ม จำนวน 1,326 (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหก) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ค.พสช.(วสค.) 342/2547 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เป็นจำนวนเงิน 798,711,723.75 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ และถ้าหลักประกันดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องนำมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามข้อนี้ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการยึดเวลาตามสัญญานี้ ออกไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีอายุค้ำประกันครบความรับผิดชอบตามสัญญาเสมอไป

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว และได้ยื่นขอหลักประกันคืน หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำขอหลักประกันคืนภายใน 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในหลักประกัน และแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง

✓



ต้นฉบับ

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 1 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 15,584,619,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา

4.2 ดอกเบี้ยค่าก่อสร้างตามข้อ 4.1 ในอัตราร้อยละ MLR -2 ของเงินค่างานที่หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าของแต่ละเดือนที่ผู้รับจ้างได้เบิกจากธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ตามผลการตรวจสอบและรับรองที่ผู้ว่าจ้างออกให้ ตามข้อ 4.5 โดยผู้ว่าจ้างจะคิดดอกเบี้ยให้นับจากวันที่ธนาคารจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าก่อสร้างคืน ทั้งนี้ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณจากต้นเงินที่เบิกจ่ายในแต่ละงวด นับจากวันจ่ายเงินกู้จนถึงวันชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา ข้อ 4.8 โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด จำนวนดอกเบี้ยที่ผู้ว่าจ้างจะชำระให้แก่ผู้รับจ้าง จะมีจำนวนไม่เกินจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้รับจ้างในการที่ผู้รับจ้างได้รับเงินจากธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน

อัตราดอกเบี้ย MLR ตามวรรคแรกให้ใช้ตามอัตราที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่กำหนด ณ วันจ่ายเงินกู้ในแต่ละงวด

4.3 ค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 389,615,475.- บาท (สามร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรามตามข้อ 4.2 นับจากวันที่ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระคืน

4.4 ดอกเบี้ยเงินค่างจ้างล่วงหน้าในอัตรามตามข้อ 4.2 ของเงินค่างจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5 โดยผู้ว่าจ้างจะคิดดอกเบี้ยให้นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับเงินจากธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินคืนตามสัญญา

4.5 ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามข้อ 4.1 ที่ผู้รับจ้างทำได้จริงในแต่ละเดือน ณ วันสิ้นเดือน เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบและรับรองผลงานที่ทำเสร็จจริงแล้ว และปรากฏว่าถูกต้องตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ เพื่อผู้รับจ้างนำไปแสดงและเบิกจ่ายเงินค่างงานต่อธนาคารผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

4.6 ผู้รับจ้างตกลงที่จะเบิกจ่ายเงินค่าควบคุมงานสำหรับสะพานชิงและเชิงลาดให้แก่บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานในแต่ละงวด ตามจำนวนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือรับรองให้ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนจ่ายเงินโดยตรงแก่บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

๘.





เลขที่ 030113787

ใบสลักหลังตราสาร

อ.ส. 5

วันที่ 8 / มิถุนายน / 2542

ชื่อผู้เสียอากร ม. ช. ทรัพย์ สวัสดิ์ (เมทธร) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3101009105
 ที่อยู่: เลขที่ 875 อนุตรวิบูลย์ (แถว) ต. ศรีสวัสดิ์ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี หมู่ที่
 ถนน ศรีสวัสดิ์ แขวง/ตำบล เดิมเมือง
 เขต/อำเภอ เดิมเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี

ได้เสียอากรสศตมปีเป็นตัวแทนสำหรับตราสารตามบัญชีตราอากรสศตมปี ข้อ H
 ลักษณะตราสาร กู้ยืมเงิน ดังนี้ :



บาท	สต.
14,565,065	-
14,565,065	-

ตามใบเสร็จเล่มที่/เลขที่ 030109 ลงวันที่ 8 / มิถุนายน / 2542

ลงชื่อ [Signature]
 ตำแหน่ง (นางสาวศุภวรรณ วงษ์สวัสดิ์)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 6 ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3

ใบสลักหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรสศตมปีของหน่วยเก็บ
 ภาษีอากรได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ฉบับ

4.7 ค่าก่อสร้างตามข้อ 4.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ตามข้อ 4.5 ตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกเรื่องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีที่ขอยกรวมของปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงทั้งหมดของรายการงานหลักของสัญญา (รายการงานหลัก หมายถึงรายการใด ๆ ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดตามที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของราคาค่างานรวมตามสัญญา) ยกเว้นรายการงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำ (Force Account Work) หากรายการหลักมีปริมาณงานมากกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) หรือน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญา จะต้องมีการปรับราคาต่อหน่วยตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังต่อไปนี้

(1) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(2) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(3) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(4) หากผู้ว่าจ้างพบว่ารายการงานหลักใดๆ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity) ไม่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างตัดรายการดังกล่าวออกจากสัญญา และจะไม่มีการจ่ายเพิ่มชดเชยสำหรับรายการที่ตัดทิ้งให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาข้อ 4.7 (3)

(5) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร กรณีที่มีการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



๘

ต้นฉบับ

4.8 การจ่ายเงินค่างานตามข้อ 4.1 – 4.7 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการตามเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยมีสาเหตุของผู้ว่าจ้าง หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสิ้นสุดลงจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,337,692,850.- บาท (สองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4.1

เงินจำนวนดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองให้ผู้รับจ้างนำไปแสดงเพื่อขอรับเงินจากธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการหักใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 ในการหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินในจำนวนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของเงินค่างานตามผลงานที่ได้ออกหนังสือรับรองให้ในแต่ละเดือน ยกเว้นผลงานในสามเดือนแรก นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยของเงินค่างานที่ถูกหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจากผลงานก่อสร้างตามข้อ 4.5 ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3

๒-



5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ค่ะเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้าตามข้อ 5.3

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามข้อ 4.5 เพื่อผู้รับจ้างนำไปแสดงและขอรับเงินต่อธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในแต่ละเดือน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือคำประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทน

ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคแรกให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานให้กับผู้รับจ้างภายหลังการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา


ข้อ 7 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 (สามสิบ) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานดังกล่าว

ผู้รับจ้างยินยอมให้ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างหรือจัดทำขึ้นในที่ดินตามสัญญาทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างทันทีตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



Handwritten signature or mark.

ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 24 (ยี่สิบสี่) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำงานนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ 9 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้รับไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและสาธารณะด้วย และในระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



2/

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ๆ หรือที่เกิดแก่ประชาชนทั่วไป อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนพนักงานของผู้รับจ้างด้วย

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใช้และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง และวิศวกร ในกรณีที่เกิดข้อเรียกร้องหรือดำเนินการทางศาล โดยบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความสูญหายเสียหาย และ/หรือบาดเจ็บ รวมทั้งการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง เครื่องจักร วัสดุ หรือการดำเนินงานก่อสร้างในโครงการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายทั้งหมดที่เกิดแก่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยจัดทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบและทำในนามของผู้ว่าจ้างเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญา โดยผู้รับจ้างจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมใบเสร็จแสดงการชำระค่าเบี้ยประกันแก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ลงนามในสัญญา

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว และตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งใบเสร็จแสดงการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ลงนามในสัญญา



ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร และการตรวจงานจ้างที่ถือว่าเป็นการตรวจรับงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์นั้น ให้ถือว่างานเสร็จสมบูรณ์นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ และถือว่าเป็นวันที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับค่าปรับในกรณีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญายุติลง

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ และผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง


ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ และจะเรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็น โมฆะแต่อย่างใด

7.



ต้นฉบับ

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณี ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ 21 ต่อไปได้

กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำงานพิเศษหรือแก้ไขงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างตามอัตรากำลัง และราคาที่ตกลงกันแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ว่าจ้างอีก

ข้อ 17 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 15,584,619.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าโครงการในสัญญาต่อวัน และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ 380,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตาม ตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานเป็นต่อ



ข้อ 21 การระงับข้อพิพาท

21.1 หากมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับสัญญานี้ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้บอกกล่าวให้ฝ่ายหนึ่งทราบข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทนั้นแล้ว ให้คู่สัญญาฝ่ายแรกเสนอข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่อผู้ว่าการ กทพ. เพื่อตัดสิน ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าการ กทพ. จะพิจารณาตัดสินภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องที่เสนอนั้น คำตัดสินดังกล่าวจะทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้คู่สัญญาโดยมิชักช้า คำตัดสินของผู้ว่าการ กทพ. ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ว่าภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับคำตัดสินของผู้ว่าการ กทพ. ผู้รับจ้างได้ยื่นคำบอกกล่าวต่อ กทพ. ว่าต้องการเสนอข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งต่อศาลที่มีเขตอำนาจ และในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานต่อไปด้วยความขยันหมั่นเพียรตามสัญญา และตามคำตัดสินของผู้ว่าการ กทพ. เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลิกสัญญา

21.2 การเสนอข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้ผู้ว่าการ กทพ. เป็นผู้ตัดสินดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติก่อนการใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาล

21.3 ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการตีความสัญญา หรือในเรื่องใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี ณ ศาลที่มีเขตอำนาจ


ข้อ 22 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

การขยายกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมทั้งในกรณีการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นนับแต่ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เว้นแต่การขยายระยะเวลาตามสัญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของผู้ว่าจ้าง



๗.

ต้นฉบับ

หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือในกรณีที่มีการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะรับผิดชอบในจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ในช่วงระยะเวลาที่มีการขยายออกไป

ข้อ 23 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯนี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯนี้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 24 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้วิศวกรประจำสถานที่ก่อสร้าง และมีช่างซึ่งเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันมาตรฐานฝีมือช่างที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



8.

ต้นฉบับ

-15-

- 24.1 ช่างเชื่อมโลหะ
- 24.2 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- 24.3 ช่างไม้
- 24.4 ช่างปูน
- 24.5 ช่างประปา
- 24.6 ช่างเขียนแบบ AUTOCAD

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง

(นายเชษฐ โปโรจน์ศักดิ์)

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)

รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(นายณรงค์ แสงสุริยะ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสินธพ สิริสิงห)

(นายรัตน์ สันตอรรถพ)

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

