สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)

ระหว่าง

. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทย

กับ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Agreement for the Extension of Second Stage Expressway System (Sector D)

between

Expressway and Rapid Transit

Authority of Thailand

and

Bangkok Expressway Public Company Limited

(Quena

สารบัญ

ลำดับที่	เรื่อง	หษั	
	-		
ซ้อ 1.	สัญญาเอสอีเอส		
ซ้อ 2.	การส่งมอบส่วนของพื้นที่และวันเริ่มการก่อสร้าง		
ข้อ 3.	การก่อสร้าง	2	
ช้อ 4.	มลภาวะ	3	
ข้อ 5.	การตรวจสอบและเปิดใช้ทาง	3	
ช้อ 6.	อัตราค่าผ่านทาง	4	
ซ้อ 7.	การเชื่อมด่อ เอสอีเอส กับระบบทางด่วนอื่น ๆ	4	
ข้อ 8.	วิศวกรของ กทพ. วิศวกรอิสระ และผู้ตรวจแบบอิสระ	4	
ช้อ 9.	เอกสารท้ายสัญญา	4	

CISESUND + doc NækBECU 17AH 191

Annexes

Annex I General Characteristics of SES Sector D

Annex II Preliminary Design Drawings

Annex III Site Packages

Annex IV Tolls

Annex V Forecast Traffic Revenues and Costs

Annex VI Form of Warranty and Agreement

Annex VII Environmental Impact Assessment Report

Annex VIII Right of Way Drawings

Qum.

สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)

สัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2540 ระหว่าง

- (1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย หายเรื่องฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ว่าการ สำนักงานตั้งอยู่ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้จะเรียกว่า "ภทพ.") ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (2) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียน และจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปี เขตหัวยขวาง กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้จะเรียกว่า "บีอีซีแอล") อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่

- (ก) กทพ. และ บีอีซีแอล ได้เข้าทำสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ("สัญญาเอสอีเอส") และตามเงื่อนไขข้อ 15.3 ของสัญญาเอสอีเอสดังกล่าว เมื่องานก่อสร้างในพื้นที่ส่วนสมบูรณ์แล้ว เสร็จ กทพ. จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบและพิจารณาถึงความ จำเป็นและความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการก่อสร้างส่วนดี ("ส่วนดี") บน พื้นฐานของการจราจรบนถนนพระราม 9 และระยะเวลาการก่อสร้างที่เป็น ไปได้ โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินของบีอีซีแอลเป็นประการแรก
- (ซ) คู่สัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องกันสมควรให้มีการต่อขยาย*เอสอีเอส* ในส่วน ที่เกี่ยวกับ*ส่วนดี* ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้

C.SESEU-Ldoc NAK/BECUTIAN/11

AGREEMENT FOR THE EXTENSION OF SECOND STAGE EXPRESSWAY SYSTEM (SECTOR D)

THIS AGREEMENT is made the 17th day of April 1997 between

- (1) EXPRESSWAY AND RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND, represented by Mr. Ruangrit Poolsawat, its governor, having its principal office at Phaholyothin Road, Lardyao Subdistrict, Chatujak District, Bangkok 10900 (hereinafter referred to as "ETA") of the one part; and
- (2) BANGKOK EXPRESSWAY PUBLIC COMPANY LIMITED, a limited company registered and existing under the laws of Thailand, represented by Mr. Plew Trivisvavet and Mr. Patiparn Karnjanaviroje, its authorized directors, having its registered office at 238/7, Asoke-Dindaeng Road, Bangkapi Subdistrict, Huay Kwang District, Bangkok (hereinafter referred to as "BECL") of the other part.

WHEREAS

- (A) ETA and BECL entered into the Second Stage Expressway System Agreement ("SES Agreement") on the 22nd day of December 1988 and under the provisions of Clause 15.3 of the said SES Agreement, ETA shall, following completion of the Completion Component, retain a consultant to investigate and determine the necessity for and technical feasibility of construction of Sector D ("Sector D") based on the traffic volume on Rama IX Road and the prospective construction time, primary consideration being BECL's financial viability.
- (B) The parties to this Agreement have considered and mutually agreed to extend the SES with reference to Sector D as described in this Agreement.

Qua.

C:355:60-4 600 NEX/35C_/17/04/91

ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้

ข้อ 1. สัญญาเอสอีเอส

สัญญานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ*สัญญาเอสอีเอส* และให้นำบทบัญญัติ ข้อความ หรือความ หมายและคำนิยามใน*สัญญาเอสอีเอส* ตลอดจนเอกสารท้ายสัญญาดังกล่าวมาใช้บังคับ กับสัญญานี้โดยให้มีผลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ*ส่วนด*ีโดยอนุโลม เว้นแต่สัญญานี้ หรือ เอกสารท้ายสัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 2. การส่งมอบส่วนของพื้นที่และวันเริ่มการก่อสร้าง

- กทพ. จะส่งมอบส่วนของพื้นที่สำหรับการก่อสร้างส่วนดี โดยมีสิทธิการครอบ
 ครองให้แก่บีอีซีแอล โดยเป็นไปตามกำหนดเวลาในผนวก III แนบท้ายสัญญา
 นี้ และตามแบบแสดงสิทธิในเขตทางในผนวก VIII แนบท้ายสัญญานี้
- ข. วันเริ่มการก่อสร้าง (Construction Commencement) เมื่อนำมาใช้บังคับ
 กับบทบัญญัติ ข้อความ ความหมาย และคำนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนดีให้
 หมายถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 ซึ่งอาจเลื่อนออกไปจนกว่าบีอีซีแอล
 จะได้รับส่วนของพื้นที่ส่วนแรกสำหรับการก่อสร้างส่วนดี ตามข้อ 2 ก. ข้างตัน

ข้อ 3. การก่อสร้าง

ภายใต้บังคับเงื่อนไซของ*สัญญาเอสอีเอส* โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซ้อ 20.2 และ ซ้อ 2 ซอง สัญญานี้ *บีอีซีแอล*จะ

ก. ลงมือก่อสร้างและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างส่วนดีใน
รูปแบบตามผนวก I แนบท้ายสัญญานี้ และ Preliminary Design Drawings
ในผนวก II แนบท้ายสัญญานี้ จะแล้วเสร็จและถูกต้องตามแบบที่ได้รับการ
อนุมัติ ตามเงื่อนไขของสัญญาเอสอีเอส ภายในระยะเวลา 36 เดือน นับจาก
วันเริ่มการก่อสร้างของส่วนดี

Que.

B. carry out the construction of Sector D Section 1, pursuant to Annex I hereto, which shall be completed and opened to traffic within 19 months of the Construction Commencement and the construction of Sector D Section 2, pursuant to Annex I hereto, to be completed and opened to traffic within the period prescribed in Clause 3A.

In order to accomplish the said construction as per the first paragraph, ETA shall fully cooperate with BECL by expeditiously taking all necessary actions, such as design approval and coordination with Relevant Authorities.

C. procure that the *Project Manager* shall, within the 1st day of August 1997, provide *BECL* with the materials and workmanship warranty pursuant to Annex VI hereto and *BECL* shall assign the same to *ETA* under the condition that such assignment shall become enforceable immediately upon termination of this Agreement without fault on *ETA*'s part.

CLAUSE 4. POLLUTION

In the performance of the *Works* in accordance with this Agreement, *BECL* shall take all reasonable steps to ensure that appropriate pollution control measures are taken in accordance with currently applicable regulations having the force of law as established by the Office of Environment Board and any other applicable laws in force during the *Works*, provided that the standard of such measures shall not be less stringent than the standards and procedures specified in the Environmental Impact Assessment Report for *Sector D* as shown in Annex VII.

CLAUSE 5. INSPECTION AND COMMISSIONING

When ETA considers all or any part(s) of Sector D as completed and suitable for use as a public highway, but BECL fails to open the same for use as prescribed in this Agreement, ETA shall give notice to the Independent Certification Engineer stating that said route can be opened for use. If the Independent Certification Engineer, after its inspection, agrees with ETA's proposal, ETA can take all actions to ensure the commissioning of said route.

Dy15

ข้อ 6. อัตราค่าผ่านทาง

- กทพ. จะดำเนินการให้อัตราค่าผ่านทาง ตามผนวก IV ของสัญญานี้ มีผลใช้
 บังคับไม่ชากว่าวันที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนดีเปิดใช้งานเพื่อการจราจรของ
 สาธารณชน
- ข. อัตราค่าผ่านทางของส่วนดีจะมีการปรับเป็นครั้งคราวตามหลักเกณฑ์เช่นเดียว กันกับสัญญาเอสอีเอส ทั้งนี้ 'วันพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งแรกของ ส่วนดีคือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาอาจตกลง กำหนด

ข้อ 7. การเชื่อมต่อ เอสอีเอส กับระบบทางด่วนอื่น ๆ

หาก กทพ. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสงค์จะให้ บีอีซีแอล เชื่อมต่อส่วนหนึ่งส่วน ใดของเอสอีเอส (รวมทั้งส่วนดี) เข้ากับระบบทางต่วนอื่น ๆ หรือทางหลวง หรือถนน ใด ๆ กทพ. และบีอีซีแอลจะต้องตกลงกันก่อนถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิค การจัด เก็บค่าผ่านทาง และฐานะทางการเงินของบีอีซีแอล โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน ของบีอีซีแอลเป็นอันดับแรก และหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้ถือว่าส่วนเชื่อมต่อที่ บีอีซีแอลได้ก่อสร้างหรือออกเงินค่าก่อสร้างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเอสอีเอส

ข้อ 8. วิศวกรของ กทพ. วิศวกรอิสระ และผู้ตรวจแบบอิสระ

การแต่งตั้งว*ิศวกรของ กทพ. วิศวกรอิสระ และผู้ตรวจแบบอิสระ* ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับวิศวกรดังกล่าว เพื่อการปฏิบัติงานตาม*สัญญาเอสอีเอส*ให้ เป็นไปตามีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารท้าย*สัญญาเอสอีเอส*

ข้อ 9. เอกสารท้ายสัญญา

เอกสารท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้และ*สัญญาเอสอีเอส* และ มีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญานี้

ผหวก	I	General Characteristics of SES Sector D
ผหวก	II	Preliminary Design Drawings
แหวก	III	Site Packages
ผหวก	IV	Tolls
ผนวก	V	Forecast Traffic Revenues and Costs
แหวก	VI	Form of Warranty and Agreement
ผนวก	VII	Environmental Impact Assessment Report

ผนวก VIII Right of Way Drawings

Dura.

NOW IT IS AGREED AS FOLLOWS:-

CLAUSE 1. SES AGREEMENT

This Agreement shall be deemed a part of the SES Agreement and all provisions, contexts, meanings and definitions in said SES Agreement including its annexes shall be mutatis mutandis applied to this Agreement to the extent it is applicable to Sector D, unless this Agreement or its annexes expressly state otherwise.

CLAUSE 2. DELIVERY OF SITE PACKAGES AND CONSTRUCTION COMMENCEMENT

- A. ETA shall deliver to BECL the Vacant Possession of complete Site Packages for construction of Sector D within the period designated in Annex III hereto and pursuant to the Right of Way drawings in Annex VIII hereto.
- B. Construction Commencement, when applied to the provisions, contexts, meanings and definitions in relation to Sector D, shall mean the 22nd day of April 1997 which may be postponed until BECE-has received the first Site Package for construction of Sector D under Clause 2A, above.

CLAUSE 3. CONSTRUCTION

Subject to the conditions prescribed in the SES Agreement, in particular Clause 20.2 and Clause 2 of this Agreement, BECL shall:

A. carry out the construction and take such action as it deems necessary so as to ensure the timely and proper construction of Sector D in accordance with Annex I hereto and the Preliminary Design Drawings in Annex II hereto, pursuant to the Approved Design and the provisions of the SES Agreement, within 36 months of the Construction Commencement of Sector D.

Q....~

J. 121. 2

ดำเนินการก่อสร้างส่วนดี ระยะที่ 1 (Sector D Section 1) ตามมนาก I แนบท้ายสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดเพื่อการจราจรได้ภายในระยะ izan 19 เดือน นับแต่วันเริ่มการก่อสร้าง และส่วนดี ระยะที่ 2 (Sector D Section 2) ตามผนวก I แนบท้ายสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดเพื่อ การจราจรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3 ก.

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวในวรรคแรกบรรลุผล *กทพ*. จะให้ความร่วมมือ กับ*บีอีซีแอล*อย่างดีที่สุดในการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่นการอนุมัติแบบ การประสานงานกับ*หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง* เป็นต้น

 ค. ดำเนินการให้ผู้จัดการโครงการจัดส่งสัญญารับประกันวัสดุและฝีมือตาม ผนวก VI แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งออกให้แก่บีอีซีแอล ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และบีอีซีแอลจะโอนสิทธิตามสัญญารับประกันให้แก่ กทพ. ซึ่ง การโอนสิทธิดังกล่าวจะมีผลบังคับในทันทีที่มีการบอกเลิกสัญญานี้โดยไม่ใช่ ความผิดของ ภทพ.

ข้อ 4. มลภาวะ

ในการทำงานตามสัญญา บีอีซีแอลจะใช้มาตรการที่สมควรเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันมลภาวะตามมาตรฐานข้อบังคับที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะดำเนินงาน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานและวิธี การที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับการป้องกันสภาวะแวดล้อมสำหรับส่วนดี ตามผนวก VII

ข้อ 5. การตรวจสอบและเปิดใช้ทาง

ในกรณีที่ กทพ. เห็นว่า ส่วนดีทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วเสร็จเหมาะสมที่จะใช้ เป็นทางสาธารณะแล้ว แต่บีอีซีแอลไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการเปิดใช้ตามที่กำหนดใน สัญญา กทพ. มีสิทธิทำหนังสือแจ้งวิศวกรอิสระว่า ทางดังกล่าวสามารถใช้การได้ และ หากวิศวกรอิสระตรวจสอบแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของ กทพ. กทพ. ก็สามารถที่จะ ดำเนินการให้มีการเปิดใช้ทางดังกล่าวได้

Qum.

CLAUSE 6. TOLL RATES

- ETA shall ensure that the toll rates pursuant to Annex IV hereto Α. are in effect no later than the date on which any section of Sector D is opened to traffic.
- The tolls on Sector D shall be revised from time to time, pursuant В. to the same criteria as the SES Agreement, provided that the first Toll Review Date for Sector D shall be the 1st day of March 2003 or such other date as may be determined by both parties.

CLAUSE 7. CONNECTING SES TO OTHER EXPRESSWAY SYSTEMS

If ETA or Relevant Authorities require BECL to connect any part of the SES (including Sector D) to any other expressway system, highway or road, ETA and BECL shall first determine the technical feasibility, collection of tolls and financial status of BECL, the primary consideration being the financial viability of BECL. determination is agreeable by both parties, the connecting portion as constructed by BECL or for which its construction costs have been paid by BECL shall be deemed a part of the SES.

CLAUSE 8. ETA'S ENGINEER, INDEPENDENT CERTIFICATION ENGINEER AND INDEPENDENT DESIGN CHECKER

The appointment of ETA's Engineer, Independent Certification Engineer and Independent Design Checker for performance under the SES Agreement and the expenses in relation to such engineers shall be in accordance with the conditions in the annexes attached to the SES Agreement.

CLAUSE 9. ANNEXES

The following Annexes shall be deemed a part of this Agreement and the SES Agreement and shall have the same binding effect as this Agreement:-

General Characteristics of SES Sector D Annex I

Annex II Preliminary Design Drawings

Annex III Site Packages

Annex IV Tolls

Annex V Forecast Traffic Revenues and Costs Annex VI Annex VII Form of Warranty and Agreement

Environmental Impact Assessment Report

Annex VIII Right of Way Drawings

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน สัญญานี้โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

(นายเรื่องฤทธิ์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(นายปลิว ตรีวิศวเวทย์)

กรรมการ

(นายุประภัสร์ จงสงวน)

พยาน

(นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์)

กรรมการ

(หายสมชาย จารุเกษมรัดนะ)

พยาน

(มายสพงศ์ สยุตสาหกิว)

พยาน

(นายปรีชา ศรีทองสุข)

พยาน

(หายปณิต ตุลย์วัฒนจิต)

พยาน

Quas.

This Agreement is made in two copies having the same content, and both parties have read and thoroughly understood the content hereof and hereby affixed their respective signatures and seals (if any) before witnesses and each retains one copy.

EXPRESSWAY AND RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND BANGKOK EXPRESSWAY

PUBLIC COMPANY LIMITED

By: K. Tosland.

(Mr. Ruangrit Poolsawat) ETA Governor By: (Mr. Plew Trivisvavet)

Director

(Mr. Prapat Chongsanguan)

Witness

(Mr. Patiparn Kamjanaviroje)

Director

(Mr. Somchai Jarukasemratana)

Witness

(Mr. Supong Chayutsahakij)

Witness

T. Szifongmk (Mr. Pricha Sritongsuk)

Witness

(Mr. Panit Dunnvatanachit)

Witness